
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24
1. BASES EM CONCRETO ARMADO USINA ASFALTO 117.466,27 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMNISTRAÇÃO LOCAL  8.987,83 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.080,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. CANTEIRO DE OBRAS  700,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. BASES EM CONCRETO ARMADO USINA ASFALTO 55.528,90 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. CERCAMENTO DO TERRENO  30.841,60 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. RADIER E CONTENÇÃO TANQUE DE CM-30  7.377,94 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. RADIER E CONTENÇÃO TANQUE DE CAP E DIESEL 12.950,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 117.466,27 - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 117.466,27 - - - - - - - - - - - 

%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 117.466,27 117.466,27 117.466,27 117.466,27 117.466,27 117.466,27 117.466,27 117.466,27 117.466,27 117.466,27 117.466,27 117.466,27 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 117.466,27 117.466,27 117.466,27 117.466,27 117.466,27 117.466,27 117.466,27 117.466,27 117.466,27 117.466,27 117.466,27 117.466,27 

Local Responsável Técnico
Nome: JEFFERSON VIEIRA
CREA/CAU: 125.639-6

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 117.466,27

Item Descrição

segunda-feira, 24 de abril de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

OBRAS CIVIL PARA INSTALAÇÃO DE USINA DE ASFALTO NO MUNICIPIO DE LAGES – SC.

 Valor (R$) Parcelas:

CISAMA INSTALAÇÃO DE USINA DE ASFALTO

Lages SC

PMv3.0.4 1 / 1

JEFFERSON 
VIEIRA:02092142950

Assinado de forma digital por JEFFERSON 
VIEIRA:02092142950 
Dados: 2023.04.24 17:07:58 -03'00'



I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24
1. DESMONTAGEM DE BARRACÃO  52.804,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. OBRAS CIVIL  52.804,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. MONTAGEM DE BARRACÃO  139.920,00 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. OBRAS CIVIL  139.920,00 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 27,40% 72,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 52.804,00 139.920,00 - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 52.804,00 139.920,00 - - - - - - - - - - 

%: 27,40% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 52.804,00 192.724,00 192.724,00 192.724,00 192.724,00 192.724,00 192.724,00 192.724,00 192.724,00 192.724,00 192.724,00 192.724,00 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 52.804,00 192.724,00 192.724,00 192.724,00 192.724,00 192.724,00 192.724,00 192.724,00 192.724,00 192.724,00 192.724,00 192.724,00 

Local Responsável Técnico
Nome: JEFFERSON VIEIRA
CREA/CAU: 125.639-6

Data ART/RRT: 
segunda-feira, 24 de abril de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BARRACÃO PRÉ – MOLDADO DE 1.200 m².

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                          INSTALAÇÃO DA USINA DE ASFALTO

Lages SC

0

Total:    R$ 192.724,00

Item Descrição

PMv3.0.4 1 / 1

JEFFERSON 
VIEIRA:02092142950

Assinado de forma digital por 
JEFFERSON VIEIRA:02092142950 
Dados: 2023.04.24 17:12:30 -03'00'



I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24
1. MONTAGEM DE BARRACÃO  608.472,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. OBRAS CIVIL  608.472,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 192.724,00 - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 415.748,00 - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 608.472,00 - - - - - - - - - - - 

%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 192.724,00 192.724,00 192.724,00 192.724,00 192.724,00 192.724,00 192.724,00 192.724,00 192.724,00 192.724,00 192.724,00 192.724,00 

Acumulado: Contrapartida: 415.748,00 415.748,00 415.748,00 415.748,00 415.748,00 415.748,00 415.748,00 415.748,00 415.748,00 415.748,00 415.748,00 415.748,00 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 608.472,00 608.472,00 608.472,00 608.472,00 608.472,00 608.472,00 608.472,00 608.472,00 608.472,00 608.472,00 608.472,00 608.472,00 

Local Responsável Técnico
Nome: JEFFERSON VIEIRA
CREA/CAU: 125.639-6

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 608.472,00

Item Descrição

segunda-feira, 24 de abril de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

EXECUÇÃO DE COBERTURA METALICA PARA BARRACÃO PRÉ-MOLDADO COM ÁREA DE 1.200,00 m².

 Valor (R$) Parcelas:

CISAMA INSTALAÇÃO DA USINA DE ASFALTO

Lages SC

PMv3.0.4 1 / 1

JEFFERSON 
VIEIRA:02092142950

Assinado de forma digital por JEFFERSON 
VIEIRA:02092142950 
Dados: 2023.04.24 17:13:35 -03'00'


