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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
915843/21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23
1. OBRA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO  366.506,74 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  24.506,74 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. FUNDAÇÃO E ESTRUTURA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 342.000,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. OBRA EM CONCRETO MOLDADO 'IN LOCO'  588.784,51 % Período: 35,54% 64,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. FUNDAÇÃO DE CONCRETO ARMADO  33.987,33 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÃO  3.027,09 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. PILARES DE CONCRETO ARMADO  25.726,65 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.4. VIGAS DE RESPALDO - NÍVEL 3,00 - NÍVEL5,60 - LAJE PRÉ-MOLDADA 25.238,14 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.5. LAJE PRÉ MOLDADA  932,14 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.6. ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS  29.945,21 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.7. COBERTURA  66.290,12 % Período: 88,62% 11,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.8. INSTALAÇÃO ELÉTRICA  114.723,46 % Período: 12,19% 87,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.9. INSTALAÇÃO DE REDE DE LÓGICA E DADOS COM CABEAMENTO E CONEXÕES PARA CÂMERAS DE MONITORAMENTO 9.001,43 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA  5.963,24 % Período: 97,65% 2,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.11. INSTALAÇÃO SANITÁRIA  29.048,99 % Período: 31,74% 68,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.12. REVESTIMENTOS  33.115,32 % Período: 7,96% 92,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.13. CONTRAPISO  32.548,35 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.14. PISOS  3.010,94 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.15. CALÇADAS EM CONCRETO  3.429,63 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.16. PISO DE CONCRETO P/ VAGA DE ESTACIONAMENTO P.N.E. E RAMPA 1.609,09 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.17. ESQUADRIAS  55.215,50 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.18. PINTURA  13.064,29 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.19. LOUÇAS E METAIS  6.893,90 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.20. INSTALAÇÃO DO SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO E GÁS 3.891,47 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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2.21. DRENAGEM  9.082,92 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.22. RAMPA PARA DESCARGA DE RESÍDUOS  83.039,30 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 60,27% 39,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 575.779,75 379.511,50 - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 575.779,75 379.511,50 - - - - - - - - - - 

%: 60,27% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 575.779,75 955.291,25 955.291,25 955.291,25 955.291,25 955.291,25 955.291,25 955.291,25 955.291,25 955.291,25 955.291,25 955.291,25 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 575.779,75 955.291,25 955.291,25 955.291,25 955.291,25 955.291,25 955.291,25 955.291,25 955.291,25 955.291,25 955.291,25 955.291,25 

Local Responsável Técnico
Nome: Elisiane Grudtner
CREA/CAU: A 17356-8

Data ART/RRT: SI11190242I00

Total:    R$ 955.291,25

quarta-feira, 22 de junho de 2022

CORREIA PINTO
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