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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

047014/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/19 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 11/19 12/19 01/20 02/20

1. OBRA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO  346.143,55 % Período: 2,68% 97,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  9.287,55 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. FUNDAÇÃO E ESTRUTURA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 336.856,00 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. OBRA EM CONCRETO MOLDADO 'IN LOCO'  390.454,69 % Período: 0,00% 0,00% 41,22% 33,72% 25,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. FUNDAÇÃO DE CONCRETO ARMADO  36.834,35 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÃO  2.553,16 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. PILARES DE CONCRETO ARMADO  23.233,18 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.4. VIGAS DE RESPALDO - NÍVEL 3,00 - NÍVEL5,60 - LAJE PRÉ-MOLDADA 22.867,26 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.5. LAJE PRÉ MOLDADA  761,73 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.6. ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS  21.175,18 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.7. COBERTURA  53.504,53 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.8. INSTALAÇÃO ELÉTRICA  93.896,02 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.9. INSTALAÇÃO DE REDE DE LÓGICA E CÂMERAS DE MONITORAMENTO 7.135,38 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA  4.476,51 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.11. INSTALAÇÃO SANITÁRIA  22.582,44 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.12. REVESTIMENTOS  27.706,32 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.13. CONTRAPISO  3.554,36 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.14. PISOS  2.719,07 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.15. CALÇADAS EM CONCRETO  2.760,97 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.16. PISO DE CONCRETO P/ VAGA DE ESTACIONAMENTO P.N.E. E RAMPA 332,25 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.17. ESQUADRIAS  43.588,77 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.18. PINTURA  11.180,08 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.19. LOUÇAS E METAIS  5.862,81 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.20. INSTALAÇÃO DO SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO E GÁS 3.730,32 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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3.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 1,26% 45,73% 21,85% 17,87% 13,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 9.287,55 336.856,00 160.929,39 131.644,71 97.880,59 - - - - - - - 

Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 9.287,55 336.856,00 160.929,39 131.644,71 97.880,59 - - - - - - - 

%: 1,26% 46,99% 68,84% 86,71% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 9.287,55 346.143,55 507.072,94 638.717,65 736.598,24 736.598,24 736.598,24 736.598,24 736.598,24 736.598,24 736.598,24 736.598,24 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 9.287,55 346.143,55 507.072,94 638.717,65 736.598,24 736.598,24 736.598,24 736.598,24 736.598,24 736.598,24 736.598,24 736.598,24 

Local Responsável Técnico

Nome: Elisiane Grudtner

CREA/CAU: A 17356-8

Data ART/RRT: 

Total:    R$ 736.598,24

quarta-feira, 6 de abril de 2022

URUBICI
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